

## THÔNG BÁO

### Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái tại buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông

Ngày 11 tháng 6 năm 2015, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái đã chủ trì buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông để nghe báo cáo về tiến độ triển khai và kết quả thực hiện dự án “Hệ thống tích hợp giải quyết thủ tục hành chính công liên thông từ tỉnh đến xã”; tham dự buổi làm việc có Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo Sở Nội vụ; Trưởng các phòng, đơn vị liên quan trực thuộc các Sở trên và đơn vị tư vấn, thực hiện gói thầu số 4. Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo, ý kiến của các đại biểu; Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1- Sở Thông tin và Truyền thông- Chủ đầu tư và đơn vị vấn cần phải xây dựng lộ trình cụ thể triển khai phần mềm một cửa điện tử liên thông cho 19 sở, ngành, cơ quan thuộc UBND tỉnh. Trong quá trình triển khai Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ, nhà thầu và lãnh đạo các sở ngành, cơ quan thụ hưởng dự án; ưu tiên thực hiện trước đối với các sở, cơ quan theo thứ tự: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Cục Thuế, Lao động -Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Giao thông vận tải...*(Riêng phần mềm một cửa điện tử của Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường; yêu cầu đánh giá điều chỉnh thống nhất và liên thông được đối với phần mềm nền tích hợp phần mềm một cửa điện tử liên thông của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã thuộc dự án)*; trong đó phần mềm Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp xong trong tháng 7/2015, các sở còn lại hoàn thành trước 30/9/2015.

#### 2- Sở Thông tin và Truyền thông

- Khẩn trương xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn phần mềm giải quyết thủ tục hành chính tại một cửa điện tử; đẩy nhanh hoàn thành xây dựng Cổng Thông tin điện tử của tỉnh đảm bảo nội dung, thời gian theo yêu cầu chỉ đạo.

- Rà soát lại toàn bộ hạ tầng CNTT để phục vụ dự án, đồng thời có Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ CNTT để tiếp nhận vận hành và quản trị hệ thống.

#### 3- Sở Nội vụ

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh rà soát, chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của tỉnh theo từng cấp giải quyết; thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh.

- Khẩn trương đánh giá phần mềm một cửa điện tử dùng chung ở cấp huyện, cấp xã thuộc dự án UNDP tài trợ; hoàn thành trước 15/7/2015.

4- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành đánh giá, nắm chắc trình độ CNTT của lãnh đạo, trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố (*ngiên cứu xây dựng phần mềm đánh giá*) để xây dựng Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng phù hợp, đáp ứng yêu cầu trong vận hành cơ quan điện tử; hoàn thành trong quý IV/2015.

5- Triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch triển khai chữ ký số trên địa bàn theo đúng tiến độ và đảm bảo yêu cầu theo kế hoạch.

6- Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai dự án “Hệ thống tích hợp giải quyết thủ tục hành chính công liên thông từ tỉnh đến xã”. Yêu cầu các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi để chủ đầu tư và nhà thầu triển khai dự án đảm bảo tiến độ đạt hiệu quả cao.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cục Thuế;
- Lưu VT, TPVX2.

**Bản điện tử:**

- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, TKCT, TH.

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ VĂN PHÒNG**



**Nguyễn Thanh Bình**