

Số: 290/QĐ-SKHĐT

Bắc Giang, ngày 06 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Chuyển đổi và tạo lập cơ sở dữ liệu văn bản liên thông hệ thống Quản lý văn bản Điều hành công việc

GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BTTTT ngày 08/9/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án;

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 442/2011/QĐ-UBND ngày 18/11/2011 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định phân cấp, ủy quyền thực hiện quản lý đầu tư ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-STTTT ngày 25/01/2019 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Công văn số 1456/STC-THTK ngày 26/7/2019 của Sở Tài chính về việc tham gia ý kiến đề cương và dự toán chi tiết dự án Chuyển đổi và tạo lập cơ sở dữ liệu văn bản liên thông hệ thống Quản lý văn bản Điều hành công việc;

Căn cứ Quyết định số 169/QĐ-STTTT ngày 30/7/2019 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi

tiết dự án Chuyển đổi và tạo lập cơ sở dữ liệu văn bản liên thông hệ thống Quản lý văn bản Điều hành công việc;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 31/TTr-STTTT ngày 30/7/2019 và Báo cáo thẩm định của phòng Đấu thầu, Thẩm định & Giám sát đầu tư ngày 05/8/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Chuyển đổi và tạo lập cơ sở dữ liệu văn bản liên thông hệ thống Quản lý văn bản Điều hành công việc với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên gói thầu:

- Gói thầu số 01: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSĐT
- Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định HSMT và Kết quả lựa chọn nhà thầu
- Gói thầu số 03: Nâng cấp phần mềm quản lý lưu trữ và số hóa, tạo lập cơ sở dữ liệu văn bản liên thông hệ thống Quản lý văn bản Điều hành công việc

2. Nội dung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

(Chi tiết nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo biểu kèm theo)

Điều 2. Các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Lưu VT, ĐTTĐ&GSĐT.

* **Bản điện tử:**

- Lãnh đạo Sở.

GIÁM ĐỐC



Trịnh Hữu Thắng



BIỂU KÊ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án Chuyển đổi và tạo lập cơ sở dữ liệu văn bản liên thông hệ thống Quản lý văn bản Điều hành công việc
(Kèm theo Quyết định số 290/QĐ-SKHĐT ngày 05/8/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn đầu tư	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT	3.000	Vốn sự nghiệp ngân sách tỉnh năm 2019	Chi định thầu	-	Quý III/2019	Hợp đồng trọn gói	Từ ngày ký kết Hợp đồng đến khi phê duyệt Kết quả đấu thầu
2	Tư vấn thẩm định HSMT và Kết quả lựa chọn nhà thầu	2.200		Chi định thầu	-	Quý III/2019	Hợp đồng trọn gói	Từ ngày ký kết Hợp đồng đến khi phê duyệt Kết quả đấu thầu
3	Nâng cấp phần mềm quản lý lưu trữ và số hóa, tạo lập cơ sở dữ liệu văn bản liên thông hệ thống Quản lý văn bản Điều hành công việc	1.479.774		Đấu thầu rộng rãi (áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III, IV/2019	Hợp đồng trọn gói	90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực