

Số: /QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu các gói thầu thuộc dự án Nâng cấp trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Bắc Giang - Giai đoạn 1

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ -CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Căn cứ Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 41/TTr-STTT ngày 11/10/2019; Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 544/BC-SKHĐT ngày 18/10/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án Nâng cấp trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Bắc Giang - Giai đoạn 1, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Cục Thuế tỉnh;
- Lưu: VT, XD.Quý.

***Bản điện tử:**

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh; TH, LĐVP, KT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Thu Hà

BIỂU KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Các gói thầu thuộc dự án Nâng cấp trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Bắc Giang – Giai đoạn 1

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (x1.000 VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Nâng cấp trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Bắc Giang – Giai đoạn 1	39.852	Ngân sách Trung ương	Chỉ định thầu	-	Quý IV năm 2019	Trọn gói	- Lập hồ sơ mời thầu: 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực - Phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu: 30 ngày kể từ ngày mở thầu
2	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Nâng cấp trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Bắc Giang – Giai đoạn 1	17.283		Chỉ định thầu	-	Quý IV năm 2019	Trọn gói	- Thẩm định HS mời thầu: 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực - Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu: 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình
3	Nâng cấp trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Bắc Giang – Giai đoạn 1	17.124.048		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV năm 2019	Trọn gói	120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

4	Tư vấn giám sát thực hiện Nâng cấp trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Bắc Giang – Giai đoạn 1	112.989	Ngân sách Trung ương	Chỉ định thầu	-	Quý IV năm 2019	Trọn gói	120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và phù hợp với tiến độ thực hiện gói thầu Nâng cấp trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Bắc Giang – Giai đoạn 1
5	Kiểm toán công trình	153.038		Chỉ định thầu	-	Quý I, II Năm 2020	Trọn gói	30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực