

Số: /QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng, phát triển nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh Bắc Giang (LGSP)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 38/TTr-STTTT ngày 05/8/2020; Báo cáo số 530/BC-SKHĐT ngày 10/8/2020 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng, phát triển nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh Bắc Giang (LGSP).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng, phát triển nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh Bắc Giang (LGSP), với các thông tin chủ yếu như sau:

1. Tên gói thầu:

- Gói số 1: Quản lý dự án.

- Gói số 2: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 4 và số 5.

- Gói số 3: Thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 4 và số 5.

- Gói số 4: Xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh Bắc Giang (LGSP).

- Gói số 5: Kiểm thử phần mềm.

- Gói thầu số 6: Kiểm toán dự án.

2. Nội dung chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

(Chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo biểu kèm theo)

Điều 2. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này đảm bảo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, KT, TH.
- Lưu: VT, KGVX.Cường.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Ánh Dương

BIỂU KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án “Xây dựng, phát triển nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh Bắc Giang (LGSP)”

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói số 1: Quản lý dự án	199.012	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	-	Quý III/2020	Trọn gói	270 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (từ ngày xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu, kiểm thử đến khi quyết toán dự án)
2	Gói số 2: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 4 và số 5	47.923	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	-	Quý III/2020	Trọn gói	30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (lập HSMT 10 ngày; đánh giá hồ sơ dự thầu 20 ngày)
3	Gói số 3: Thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 4 và số 5	13.261	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	-	Quý III/2020	Trọn gói	15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (thẩm định hồ sơ mời thầu 05 ngày, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu 10 ngày)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
4	Gói số 4: Xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh Bắc Giang (LGSP)	12.054.582	Ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi trong nước (<i>áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng</i>)	Một giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý III, IV/2020	Trọn gói	180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
5	Gói số 5: Kiểm thử phần mềm	1.103.234	Ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi trong nước (<i>áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng</i>)	Một giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý I, II/2021	Trọn gói	60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
6	Gói thầu số 6: Kiểm toán dự án	61.991	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	-	Quý I, II/2021	Trọn gói	45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
Tổng giá trị các gói thầu		13.480.003						